o MS PROJECT PRO PERFECTIONNEMENT 'i

Public Tout utilisateur amené a gérer des ressources et de multiples projets dans I'outil,
faisant appel aux mémes collaborateurs.

Durée 2 jours - 14 heures

Pré-requis Avoir une expérience sur MS Project Pro

Objectifs |dentifier les possibilités de Project dans le domaine de la gestion de ressources
Définir les apports et les limites de Project dans la gestion
de ressources multi-projets
Batir et suivre le plan de charge de votre équipe dédiée
Reconnaitre et utiliser les algorithmes de suppression et des surutilisations
des ressources.

Méthodes Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de

pédagogiques positionnement et fixe ses objectifs a travers un questionnaire.
La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle,
présentiel et a distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstratives,
interrogatives et actives (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La
validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une
certification.
Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences
techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplémes
et/ou testées et approuvées par I'éditeur et/ou par Audit Conseil Formation.

Moyens 1 poste de travail complet par personne

techniques De nombreux exercices d’application
Mise en place d'ateliers pratiques
Remise d'un support de cours
Passage de certification(s) dans le cadre du CPF
Remise d'une attestation de stage

Modalité Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation

d’évaluation Evaluation technigue des connaissances en pré et post formation

des acquis Evaluation générale du stage

Délaid’accés L'inscription a cette formation est possible jusqu’a 5 jours ouvrés avant le début de
la session

Acce§5|b|[|te Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF a 20 m. Guide d’accessibilité a I'accueil.

handicapés

INTRODUCTION
e Démarche de gestion de projet adoptée par I'outil * Régles de consolidation multi-projets des fichiers de projet et
* Principe des projets ensilo et de la planification d'ensemble limites

www.audit-conseil-formation.com

PREPARATION DU POOL DES RESSOURCES

¢ Introduction et présentation des capacités du logiciel en matiére e Gérer ladisponibilité de I'équipe et son fonctionnement courant
de partage de ressources ou de planning e Gérer les cas particuliers

e Constituer laliste des ressources
¢ Les différents types de ressources

PLANIFIER LA CHARGE DES PROJETS

* Associer les projets emprunteurs de ressources au pool unique ¢ Organiser le travail

e Structurer

e Consolider
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www.audit-conseil-formation.com

OPTIMISER LE PLAN DE CHARGE

¢ |dentifier les taches et les ressources critiques
® Prioriser

SUIVI ET PILOTAGE DU "RESTE A FAIRE"

* Processus de mise a jour des taches prévues
* Processus de réexamen du "reste a faire"

ANALYSE ET SIMULATION

* Copie d'un ensemble de fichiers liés dans un espace de
simulation

COMMUNICATION

* Présenter un rapport affichant une vue synthétique des projets
et des charges

PERSONNALISATION

e Créer ses propres tables
e Créer ses propres affichages

NOUS CONTACTER
Siége social

16, ALLEE FRANCOIS VILLON
38130 ECHIROLLES

Téléphone
0476232050-0681731935

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !
@ ACF Audit Conseil Formation

Derniere mise ajour : 11/09/2025

Lisser les pointes de charge manuellement ou avec I'outil de
nivellement

Visualisation dans I'affichage "Chronologie"

Indicateur de charge a travers I'histogramme des ressources

Indicateurs de charge démonstratifs a montrer dans I'outil de
reporting

Créer des champs personnalisés
Compléter la bibliothéque Project

o @ACF_Formation

PROFIL Formateur : Les formateurs sont recrutés selon plusieurs criteres :

Expérience, pédagogie, dynamisme et prévoyance.
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